



PERFORMANCE REPORT 2024

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ส.น.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สารบัญ

	หน้า
สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ	1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	2
ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	10
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี	12
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	13
ตารางสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สลน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งปัญหา และอุปสรรค	18
ภาคผนวก	
- เกณฑ์การประเมินร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของ สลน.	20

สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ


ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สลน.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (4 โครงการ)



- ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 จากแผนที่กำหนดไว้ 4 โครงการ (ยกเลิก 2 โครงการ)
 - ✓ 1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - ✓ 2) ระบบบริหารจัดการ DNS, DHC ... 1 ระบบ
 - ✗ 3) Cyber Security 1 ระบบ
 - ✗ 4) จัด ทปช. คก. รักษาความปลอดภัย

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

โครงการที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 90


(ลงนามในสัญญาแล้ว ครบกำหนดสัญญา เดือน ธ.ค. 67)

โครงการที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 90

(ลงนามในสัญญาแล้ว ครบกำหนดสัญญา เดือน มี.ค. 67)



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (3 โครงการ)



- ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 จากแผนที่กำหนดไว้ 3 โครงการ (ยกเลิก 1 โครงการ)
 - ✓ 1) พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์รัฐบาลไทย
 - ✗ 2) พัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล 1 ระบบ
 - ✓ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบศูนย์รวม 1 ระบบ

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

โครงการที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 70

- ณ วันที่ 30 ก.ย. 67 อยู่ระหว่างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ณ ปัจจุบัน (วันที่ 26 พ.ย. 67) อยู่การรายงานผลการประกวดราคา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

โครงการที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 80

- ณ วันที่ 30 ก.ย. 67 มีผู้ยื่นเสนอราคาแล้วแต่ได้ยกเลิก เนื่องจากไม่มีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกปัจจุบัน และเริ่มดำเนินการใหม่

- ณ วันที่ 27 พ.ย. 67 ยกเลิก เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ นรม.

- ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

- ✓ 1) การพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
- ✓ 2) การจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อสั่งการ นรม.

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

โครงการที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (6 โครงการ)




- ดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (ดำเนินการ 2 โครงการและเลื่อนดำเนินการ 4 โครงการ)
 - ✗ คก.ยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 - ✓ คก.อบรมระบบสารสนเทศ 4
 - ✗ คก.พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับ DCIO
 - ✗ คก.พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการ 4
 - ✗ คก.อบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
 - ✓ คก.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe... (เปลี่ยนแปลง)

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

โครงการที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการที่ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100

จำนวนโครงการ



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ประจำปี 2567 รวมจำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จในภาพรวมของโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 91.25 สรุป ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนกำหนดไว้ 4 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ และยกเลิก 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนกำหนดไว้ 3 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในแผนมิได้กำหนดโครงการไว้ แต่ในทางปฏิบัติมีการดำเนินโครงการ 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนกำหนดไว้ 6 คก. ดำเนินการ 2 คก. ยกเลิก 4 โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

โครงการด้านดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สสน. มีจำนวนรวม 15 โครงการ ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณาโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถจำแนกสถานะการดำเนินการได้ 3 ประเภท และแสดงสัดส่วนของจำนวนโครงการได้ตามตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์/โครงการ	จำนวนทั้งหมด	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ		2) อยู่ระหว่างดำเนินการ		3) อื่นๆ เช่น ยกเลิก , ไม่ได้รับ งบม. ฯลฯ	
		โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)	โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)	โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล 1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 1.2 ระบบบริหารจัดการ DNS, DHCP และ IP Address Management 1 ระบบ 1.3 การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 1 ระบบ 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล และจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สสน.	4	-	-	จำนวน 2 โครงการ คือ ☒ โครงการที่ 1.1 ☒ โครงการที่ 1.2	50	ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ คือ ☒ โครงการที่ 1.3 ยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2567 เนื่องจากความพร้อมในการจัดหาไม่สอดคล้องกับเวลา โดยราชการไม่เสียหาย ☒ โครงการที่ 1.4 เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาเรื่องดังกล่าว เพราะ กสร. ได้จัดทำร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้แล้วสามารถนำมาปรับใช้กับโครงการนี้ได้	50

ยุทธศาสตร์/โครงการ	จำนวนทั้งหมด	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ		2) อยู่ระหว่างดำเนินการ		3) อื่นๆ เช่น ยกเลิก , ไม่ได้รับ งบประมาณ ฯลฯ	
		โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)	โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)	โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2.1 การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์รัฐบาลไทย(www.thaigov.go.th) (1 งาน) 2.2 การพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office) 1 ระบบ 2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-on) 1 ระบบ	3	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คือ ☒ โครงการที่ 2.1 ☒ โครงการที่ 2.3 เหตุผล : ณ วันที่ 27 พ.ย. 67 ฝน. มีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินโครงการที่ 2.3 เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงกระบวนการส่งมอบงานโดยราชการไม่เสียหาย	66.67	ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ คือ ☒ โครงการที่ 2.2 ยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2567 เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับเวลา โดยราชการไม่เสียหาย	33.33
3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี 3.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 3.2 การจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็น นโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	2	ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 2 โครงการ ☒ โครงการที่ 3.1 ☒ โครงการที่ 3.2	100				

ยุทธศาสตร์/โครงการ	จำนวนทั้งหมด	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ		2) อยู่ระหว่างดำเนินการ		3) อื่นๆ เช่น ยกเลิก , ไม่ได้รับ งบประมาณ. ฯลฯ	
		โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)	โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)	โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)
4. ยกระดับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 4.1 โครงการยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 4.2 โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะ 4.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) 4.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สทน. หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานด้วย Microsoft Office	6	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ คือ ☒ โครงการที่ 4.2 ☒ โครงการที่ 4.6	33.33			ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ คือ ☒ โครงการที่ 4.1 เนื่องจาก ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ ☒ โครงการที่ 4.3 เนื่องจาก ตามที่ สทน. มีคำสั่งที่ 93/2567 ลงวันที่ 29 พ.ค. พ.ศ. 2567 มอบหมายให้ รอง ถน.บ. (นางชนิดา เกษมสุข) เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ไม่สามารถเข้าอบรมโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66	66.67

ยุทธศาสตร์/โครงการ	จำนวน ทั้งหมด	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ		2) อยู่ระหว่างดำเนินการ		3) อื่นๆ เช่น ยกเลิก , ไม่ได้รับ งบม. ฯลฯ	
		โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)	โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)	โครงการ/กิจกรรม	สัดส่วน (ร้อยละ)
4.5 โครงการอบรมหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 4.6 โครงการอบรมหลักสูตรการใช้ งานโปรแกรม Adobe ให้เหมาะกับ งานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์						☒ โครงการที่ 4.4 เนื่องจาก ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ☒ โครงการที่ 4.5 เนื่องจาก ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	
รวมทั้งสิ้น	15	จำนวน 4 โครงการ	26.67	จำนวน 4 โครงการ	26.67	จำนวน 7 โครงการ	46.66

ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

สาระยุทธศาสตร์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัยและมั่นคงปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของการทำงานภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความซับซ้อน และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับ การบูรณาการข้อมูลภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

เป้าหมาย 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยในระดับบุคคลและสถานที่ โดยการนำ IoT, Sensor และ Robotics มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม ที่เสื่อมสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพการทำงาน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ ความต้องการระบบงานหลายรูปแบบโดยสามารถทำงาน ร่วมกันจากสถานที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีความ ปลอดภัยสูง	ร้อยละความสำเร็จของ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนของเดิม เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- สลน. ลงนามในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แล้ว ตามสัญญาเลขที่ 28/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 4 ธ.ค. 67 (120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น ร้อยละ 90	- ตามเกณฑ์การ ประเมินร้อยละ ความสำเร็จ ในหน้า 20

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
งบประมาณ : 4.3176 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ : ศทส. ผู้ใช้งาน : ทุกหน่วยงาน				
2. ระบบบริหารจัดการ DNS, DHCP และ IP Address Management 1 ระบบ วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อให้การบริหารจัดการ IP Address และป้องกันการโจมตีผ่านช่องทาง DNS Protocol ให้กับผู้ใช้งานที่ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สทน. ตามมาตรฐาน ISO 27001/2013 งบประมาณ : 8.5600 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ : ศทส. ผู้ใช้งาน : ศทส.	ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบบริหารจัดการ DNS, DHCP และ IP Address Management เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- สทน. ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 30/2567 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2567 โดย ณ วันที่ 26 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (มีทั้งหมด 3 งวดงาน) โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในเดือน 17 มี.ค. 68 (180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 90	- ตามเกณฑ์การ ประเมินร้อยละ ความสำเร็จ ในหน้า 20

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 1 ระบบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ สสน. ให้มีความครอบคลุมรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของระบบศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Operation Center using SOAR Platform : SOAR) ของ สสน. <u>งบประมาณ :</u> 58.0000 ล้านบาท <u>ผู้รับผิดชอบ :</u> ศทส. <u>ผู้ใช้งาน :</u> ศทส.	ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง เพื่อยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป้าหมาย : ร้อยละ 100	ยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2567 เนื่องจากความพร้อมในการจัดหาไม่สอดคล้องกับเวลา โดยราชการไม่เสียหาย	- (ไม่นำผลการประเมินนับ)	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยท่าเทียบรัฐบาล และจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สทน. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยภายในท่าเทียบรัฐบาลให้เป็นมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในท่าเทียบรัฐบาล <u>งบประมาณ :</u> 0.9000 ล้านบาท <u>ผู้รับผิดชอบ :</u> กสร. <u>ผู้ใช้งาน :</u> กสร.	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการในแต่ละระยะ เป้าหมาย : ร้อยละ 100	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาในเรื่องดังกล่าว โดย กสร. ได้เคยจัดทำร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยท่าเทียบรัฐบาล เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้แล้ว ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาปรับใช้กับโครงการนี้ได้	- (ไม่นำผลการประเมินมานับ)	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

สาระยุทธศาสตร์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สามารถลดขั้นตอน กระบวนการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ลดระยะเวลาการดำเนินการ และลดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร ร่วมกับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะของบุคลากร

เป้าหมาย

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางการปรับกระบวนการไปสู่กระบวนการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีขีดสมรรถนะสูงด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำ และส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือการทำงาน การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนางานและการตัดสินใจ

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการปรับกระบวนการไปสู่กระบวนการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
1. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) 1 งาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่าน ทางเว็บไซต์รัฐบาลไทย มีความทันสมัยและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น งบประมาณ : 5.0000 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ : สนฆ. ศทส. ผู้ใช้งาน : ทุกหน่วยงาน	ร้อยละความสำเร็จ ของการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพเว็บไซต์ รัฐบาลไทย ภาษาไทยและ อังกฤษ เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ให้ความเห็น กรณิ ธรณ. ให้ต่อรองราคาจากผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 70	- ตามเกณฑ์การ ประเมินร้อยละ ความสำเร็จ ในหน้า 20

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
2. การพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office) 1 ระบบ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สสน. ให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลโดยการพัฒนาแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถสร้าง ส่ง และลงนามเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ หน่วยงานสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม งบประมาณ : 11.7392 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ : ศทส. ผู้ใช้งาน : ทุกหน่วยงาน	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office) เป้าหมาย : ร้อยละ 100	ยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2567 เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับเวลาโดยราชการไม่เสียหาย	- (ไม่นำผลการประเมินมานับ)	
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-on) 1 ระบบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบด้วย Authenticator Application และ Single Sign On (SSO) งบประมาณ : 3.1641 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ : ศทส. ผู้ใช้งาน : ทุกหน่วยงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบศูนย์รวม (Single Sign-on) เป้าหมาย : ร้อยละ 100	มีการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2567 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ : ณ วันที่ 27 พ.ย. 67 ลธน. มีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินโครงการที่ 2.3 เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงกระบวนการส่งมอบงาน โดยราชการไม่เสียหาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 80	- ตามเกณฑ์การประเมินร้อยละความสำเร็จ ในหน้า 20

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

สาระยุทธศาสตร์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีโดยกระบวนการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องและครบถ้วน

- เป้าหมาย**
1. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
 2. จัดทำชุดข้อมูลสำคัญ Data Catalog ที่มาจากส่วนราชการอื่น เพื่อบูรณาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ
 3. นำเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อบูรณาการข้อมูล
 4. พัฒนาระบบอัตโนมัติโดยใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเรียนรู้ความหมายของพฤติกรรม อารมณ์และประมวลผลเชิงลึกและการคาดการณ์ที่แม่นยำมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เป้าหมาย : ร้อยละ 100	ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และเผยแพร่รายชื่อบุคคลข้อมูลในรูปแบบข้อมูลเปิดภาครัฐ จำนวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ - สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี - สารของนายกรัฐมนตรี - สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี - ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่เสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา - หลักเกณฑ์การขอสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
2. การจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป้าหมาย : ร้อยละ 100	ดำเนินการจัดทำ “ฐานข้อมูลกระทู้ถามและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาประชาชนในระดับพื้นที่” ในรูปแบบกระดานสรุปข้อมูล (Dashboard) สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และได้นำเสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100	

- ยุทธศาสตร์ที่ 4** ยกระดับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
- สาระยุทธศาสตร์** การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมีการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการระหว่างทุกหน่วยงาน ภายใน สสน. โดยนำระบบนวัตกรรมดิจิทัลที่พร้อมใช้มาสนับสนุน รวมทั้งมีการจัดทำข้อมูลตามหลัก Data Governance
- เป้าหมาย**
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป
 3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
- กลยุทธ์ที่ 1** พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล
- กลยุทธ์ที่ 2** พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
1. โครงการยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับบุคลากรให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) <u>งบประมาณ :</u> 0.3000 ล้านบาท <u>ผู้รับผิดชอบ :</u> ศทส. <u>ผู้ใช้งาน :</u> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อย 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 คนต่อปี เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สสน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมเป็นเงิน 1,690,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าของงบประมาณ (3,393,200 บาท) ทำให้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสน. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณให้การสัมมนาฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญก่อน ส่งผลให้โครงการยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2567	- (ไม่นำผลการประเมินมานับ)	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
2. โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะ เช่น e-Office หรือ Office Automation ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน ลดกระบวนการปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันจากหลาย Platform <u>งบประมาณ :</u> 0.0100 ล้านบาท <u>ผู้รับผิดชอบ :</u> ศทส. สลธ.(กบค.) <u>ผู้ใช้งาน :</u> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะรวมทุกระบบ เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- มีการจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ e-Meeting / e-Drive สำหรับบุคลากรในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 (ไม่ใช้งบประมาณ) - มีการจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรผู้ใช้งานเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (ตามข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (spm.thaigov.go.th))	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100	
3. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการนำไอทีมาใช้ในการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ	จำนวนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) หรือผู้บริหารด้านอื่น เช่น ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานพัฒนา	ตามที่ สลน. มีคำสั่งที่ 93/2567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มอบหมายให้รอง ลธน.บ. (นางชนิดา เกษมสุข) เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ไม่สามารถเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66	- (ไม่นำผลการประเมินนับ)	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารโครงการต่างๆ ด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น งานด้านกฎหมาย การป้องกันภัย การบริหารจัดการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำกับดูแลการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และลดปริมาณการใช้กระดาษ งบประมาณ : 0.1200 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ : ศทส. สลธ. ผู้ใช้งาน : บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการบรรยาย สัมมนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่ครบตาม กำหนดของหลักสูตร เป้าหมาย : ร้อยละ 100			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สสน. หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานด้วย Microsoft Office <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการงานเอกสารต่างๆ ด้วย Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกันกับโปรแกรม Word Excel และ PowerPoint ได้ รวมถึงต่อยอดการใช้งาน Microsoft Office 365 ในอนาคต <u>งบประมาณ :</u> 0.3000 ล้านบาท <u>ผู้รับผิดชอบ :</u> ศทส. สสธ. <u>ผู้ใช้งาน :</u> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการงานเอกสารต่างๆ ด้วย Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกันกับโปรแกรม Word Excel และ PowerPoint ได้ รวมถึงต่อยอดการใช้งาน Microsoft Office 365 ในอนาคต <u>เป้าหมาย :</u> ร้อยละ 100	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สสน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมเป็นเงิน 1,690,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าของงบประมาณ (3,393,200 บาท) ทำให้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสน. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณให้การสัมมนาฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญก่อน ส่งผลให้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สสน. หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานด้วย Microsoft Office ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2567	- (ไม่นำผลการประเมินนับ)	
5. โครงการอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาช่วยในแนวคิด “การพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ในการบริหาร	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับชำนาญการขึ้นไป ที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด <u>เป้าหมาย :</u> 20 คน	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สสน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมเป็นเงิน 1,690,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าของงบประมาณ (3,393,200 บาท) ทำให้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสน. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณให้การสัมมนาฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญก่อนส่งผลให้โครงการอบรม	- (ไม่นำผลการประเมินนับ)	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	
เชิงพื้นที่เข้าใจองค์ประกอบและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน งบประมาณ : 0.1000 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ : ศทส. สลธ. ผู้ใช้งาน : บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย		หลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2567		
6. โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe ให้เหมาะกับงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้เครื่องมือสื่อสารยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - เพื่อใช้เทคโนโลยีสื่อสารในอนาคต - เพื่อการสื่อสารกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Automation System and Smart Robotics) งบประมาณ : 0.0400 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ : ศทส. สลธ. ผู้ใช้งาน : บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละของบุคลากรด้านไอทีที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือและแก้ไขปัญหาการโจมตีของภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เป้าหมาย : ร้อยละ 100	รอง ลธน.บ. (นางสาวนันทริยา ทวีวงศ์) ปฏิบัติราชการแทน ลธน. เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “รู้ทันฉับไว แก้ไขสถานการณ์ เชี่ยวชาญ Security” แทนโครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานมากกว่า โดย ศทส. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2567 งบประมาณ 150,000 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100	


ตารางสรุปร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สลน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมินความสำเร็จ (ร้อยละ)	ความสำเร็จเฉลี่ย (ร้อยละ)
1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 2. ระบบบริหารจัดการ DNS, DHCP และ IP Address Management 1 ระบบ 3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 1 ระบบ (ไม่นำผลการประเมินมานับ) 4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล และจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สลน. (ไม่นำผลการประเมินมานับ)	90 90 - -	90
2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) 1 งาน 2. การพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office) 1 ระบบ (ไม่นำผลการประเมินมานับ) 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-on) 1 ระบบ	70 - 80	75
3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี	1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 2. การจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็น นโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	100 100	100

ยุทธศาสตร์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมินความสำเร็จ (ร้อยละ)	ความสำเร็จเฉลี่ย (ร้อยละ)
4 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	1. โครงการยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 2. โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะ 3. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) (ไม่นำผลการประเมินมานับ) 4. โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สทศ. หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานด้วย Microsoft Office (ไม่นำผลการประเมินมานับ) 5. โครงการอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (ไม่นำผลการประเมินมานับ) 6. โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	- 100 - - - 100	100
เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น	15 โครงการ/กิจกรรม	ความสำเร็จในภาพรวม	91.25


ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ ไม่สามารถแล้วเสร็จตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีดังนี้

- เนื่องจากบางโครงการต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของโครงการ เพื่อให้ครอบคลุม คำนึงถึงงบประมาณ และเกิดประโยชน์กับทางราชการอย่างสูงสุด ส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่ จึงต้องยกเลิกการดำเนินโครงการ
- สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรม สัมมนา ไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการตามแผนการฝึกอบรม ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนก่อน



เกณฑ์การประเมินร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของ สสน.

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการประเมิน ความสำเร็จ (ร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
1.	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	10	สสธ. (กบพ.)
2.	จัดทำอนุมัติหลักการ/มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำ ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ/ แบบรูปรายการฯ และผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	20	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
3.	จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ/แบบรูปรายการฯ	30	ผู้ได้รับมอบหมาย
4.	กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	40	ผู้ได้รับมอบหมาย
5.	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	50	สสธ. (กบพ.)
6.	ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการให้ความคิดเห็น/ การพิจารณาปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง (กรณีมีผู้ให้ความคิดเห็น)	60	สสธ. (กบพ.)
7.	ประกาศเชิญชวน (เผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ)	70	สสธ. (กบพ.)
8.	การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	80	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ
9.	การทำสัญญา	90	สสธ. (กบพ.)
10.	ตรวจรับงวดสุดท้าย	95	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ สสธ. (กงช.)
11.	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	100	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ สสธ. (กงช.)



จัดทำโดย

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

